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ЖК "SILVER" ЖК "Настоящее" ЖК "Огни-2" 

ЖК "Павелецкая Сити" ЖК "TopHILLS" ЖК "CITY BAY " 

ВТБ Арена ЖК "PRIMAVERA" ЖК "Савёловский Сити " 



Նյութերի հաշվառում

Նյութերի պլանավորում ամբողջ 
նախագծի ընթացքում

Օբյեկտի համար 
մատակարարումների 

պլանավորում

Օբյեկտի հայտերի կազմում

Նյութերի գնումներ 
(մատակարարման բաժին)

Օբյեկտում նյութերի հաշվառում

Օբյեկտին նյութերի 
մատակարարում

Նյութերի դուրսգրում



Նյութերի պլանավորում ամբողջ նախագծի ընթացքում

▪ Նյութերի պահանջի անհամապատասխան 
հաշվարկ

▪ Ոչ արդիական գներ

▪ Անընդհատ վերահսկողության բացակայություն՝ 
սմետա

▪ Գնված նյութերի 6–10%-ը չի օգտագործվում և 
դառնում է անպետք

▪ Շինհրապարակի առաքված նյութերի մինչև 30%-
ը վերածվում է ավելցուկի

▪ Ընկերությունների 57%-ը չափում է ավելցուկները

▪ Հաշվետվության պարբերական վերանայում: 
Հաշվարկը չպետք է լինի «միանգամյա և 
մշտական»։ Հարկավոր է այն վերանայել նոր 
տվյալների ստացման դեպքում։

▪ Գների արդիականացում։ 
Նյութերի գները պետք է թարմացվեն, քանի որ 
շուկան փոխվում է, հակառակ դեպքում հաշվարկը 
կորցնում է իրողության հետ կապը։

▪ Աշխատանքային փաստաթղթերում կատարված 
փոփոխությունների հաշվառում։ Երբ 
նախագծողները ներկայացնում են թարմացված 
Նախագծային գծագրեր կամ տեխնիկական 
բնութագրեր, դրանք պետք է արտացոլվեն 
հաշվետվությունում։

Լուծումներ՝

Փուլի հիմնական տեղեկատվությունը՝ Սմետա, ռեսուրսների հաշվառման ցուցակ

Խնդիրներ՝



Օբյեկտի համար մատակարարումների պլանավորում

▪ Նյութերը ժամանակին չեն հասցվել՝ 
աշխատանքները կանգ են առել։

▪ Նյութերը շատ վաղ են հասցվել՝ չկա պահելու 
տեղ, այն փչանում է կամ խանգարում է:

▪ Շինհրապարակը պատրաստ չէ ընդունմանը՝ 
չկա մուտք, կռունկ կամ պահեստ

▪ Շինհրապարակը պատրաստ չէ ընդունմանը՝ 
չկա մուտք, կռունկ կամ պահեստ։

▪ Ընդհանուր առմամբ, ոլորտի խոշոր 
նախագծերը միջինում ավարտվում են ~20% ուշ 
եւ նախատեսված բյուջեից ~80% - ով թանկ:

▪ Առաքումների կանոնավոր պլանավորում՝ 
ամսական առնվազն մեկ անգամ, իսկ ավելի լավ է 
ավելի հաճախ (օրինակ՝ շաբաթը մեկ անգամ)։

▪ Օգտագործել շինարարության ժամանակակից 
ծախսերի հաշվարկները եւ գրաֆիկը որպես 
պլանավորման հիմք:

▪ Առաքումների պլանի ֆիքսավորում միատարր 
համակարգում, որպեսզի բոլոր մասնակիցները 
տեսնեն այն և աշխատեն մեկ տեղեկատվության 
հիման վրա։

Լուծումներ՝

Փուլի հիմնական տեղեկատվությունը՝ ընդլայնված առաքումների պլան

Խնդիրներ՝



Օբյեկտի կողմից հայտերի ձևավորում

▪ Նրանք սխալ նյութ են խնդրել։

▪ Պահանջվել է ավելի շատ նյութ, քան 
անհրաժեշտ է։ 

▪ Հարցումը կատարվել է առանց 
պատասխանատու անձանց 
համաձայնության

▪ Հայտը չի ֆիքսվել՝ ասվել է բանավոր, 
նամակում կամ հեռախոսազանգով 
և կորել է։

▪ Յուրաքանչյուր շինարարական պահանջ = առանձին պահանջ։

▪ Մենք ամեն ինչ գրավոր ենք արձանագրում։ Ոչ մի բանավոր 
պայմանավորվածություն։

▪ Դիմումը պետք է ունենա հետեւյալ կարգավիճակը՝ 
ձևակերպվում է → համաձայնեցվում է → ընդունվում է 
աշխատանքի → կատարված/մերժված։

▪ Հայտը պետք է լրացված լինի ամբողջությամբ, որպեսզի 
մատակարարման բաժնում հավելյալ հարցեր չծագեն․ նշված 
պետք է լինեն մատակարարման ժամկետը, համաձայնեցնող 
անձինք, օբյեկտը և սմետան։

▪ Հայտը ստուգվում է պլանի և փաստացի քանակի 
համապատասխանությամբ․ գերածախսի դեպքում 
իրականացվում է լրացուցիչ վերլուծություն և համաձայնեցում։

Փուլի հիմնական տեղեկատվությունը՝ նյութի հարցում օբյեկտից

Լուծումներ՝Խնդիրներ՝



Նյութերի գնում (մատակարարման բաժին)

▪ Նոր նյութի գնում ' առանց 
ընկերությունում չպահանջվող 
նմանատիպ նյութի առկայության 
վերլուծության։

▪ Մատակարարման բաժինը կարող է 
ընտրել ոչ արդիական գներ (գնել 
ավելի թանկ)։

▪ Հետադարձ կապ մատակարարների 
հետ․ ժամկետների խափանումների 
30–35 %-ը գալիս է գնումների 
խնդիրներից։ 

▪ Եկամուտների 5–17 %-ը կորչում է 
մատակարարման ոչ 
արդյունավետության պատճառով։

▪ Կոնտրոլ-ռևիզիոն բաժին (ԿՌԲ)։ Ընկերության նյութերի 
առկայության վերլուծություն, մնացորդների վերահսկում:

▪  Նոր հայտերի մասին ծանուցումներ։

▪ Հայցում տեղեկատվության ամբողջականություն՝ նյութեր, 
ծավալներ, համաձայնեցնող անձինք, ժամկետներ։

▪ Պատվերի խմբավորման համար պահանջների խմբավորում 
նյութերի տեսակներով։

▪  Մատակարարի ընտրությունից և պատվերի տեղադրումից 
հետո օբյեկտը պետք է լիովին տեղեկացված լինի։

▪ Առաքման ծավալը և կազմը՝ ներառելով մասնակի 
առաքումները, համանման նյութերը և բաժինները։

▪ Բեռնաթափման առանձնահատկություններ՝ ընդունման 
գոտու և անձնակազմի նախապատրաստում։

▪ Մատակարարի հետ փոխհաշվարկի պայմաններ՝ 
նախավճար, ժամկետային վճարում և այլ մանրամասներ։

Քայլի հիմնական տեղեկություն․ մատակարարներ, մատակարարի նյութեր, գներ, ժամկետներ։

Լուծումներ՝Խնդիրներ՝



Առաքում դեպի օբյեկտ

▪ Օբյեկտը կարող է չիմանալ, որ նյութը կհասնի 
որոշակի ժամին, և կարող է պատրաստ չլինել 
ընդունմանը, ինչը հանգեցնում է կանգառների։

▪ Հատուկ ժամանակահատվածներում (օրինակ՝ 
բետոնի մատակարարման ժամանակ) կարող 
է հերթ առաջանալ օբյեկտ մուտք գործելու 
համար:

▪ Շինհրապարակը կարող է պատրաստ չլինել 
նյութի ընդունմանը՝ բացակայում է 
բեռնաթափման համար հատուկ տեխնիկան։

▪ Օբյեկտում չկա ազատ տարածք նյութը 
պահեստավորելու համար։

▪ Օբյեկտը տեղյակ չէ, որ մատակարարվող 
նյութերը տարբերվում են հայտարարվածից 
(համանմանություն, քանակություն):

▪ Շենքը պետք է ունենա օրական առաքման 
ժամանակացույց, որպեսզի կարողանա պլանավորել 
նյութերի ընդունումը:

▪ Օբյեկտը պետք է օպերատիվ տեղեկացվի 
մատակարարման պլանի փոփոխության մասին։

▪ Նյութերի ընդունումը պետք է կատարվի արագ. 
փաստաթղթերի ստուգում , նյութերի որակի եւ 
համապատասխանության ստուգում։ 

▪ Պատասխանատու անձը ստանում է ամբողջական 
տեղեկատվություն յուրաքանչյուր առաքման վերաբերյալ. 
ինչ է եկել, ինչ պահանջով, մատակարարման 
մեկնաբանություններ։

▪ Հնարավորություն՝ ֆիքսելու առաքման շեղումները՝ 
անբավարար մատակարարում, թերություն, 
անհամապատասխանություն։

▪ Տրանսպորտի լուսանկարային ֆիքսավորում՝ մուտքի/ելքի 
համար. Oգնում է լուծել վեճերը և առաքման նկատմամբ 
պահանջները։

Փուլի հիմնական տեղեկություն՝ առաքման ժամկետները, ստացված նյութերը

Լուծումներ՝Խնդիրներ՝



Նյութերի հաշվառումը օբյեկտում

▪ Օբյեկտը դիտարկվում է որպես մի 
ամբողջ մեծ պահեստ, ինչը 
դժվարացնում է հասկանալ՝ որտեղ է 
գտնվում նյութը, ով է 
պատասխանատու դրա համար և ուր 
է կորել այն, եթե բացակայում է։

▪ Օբյեկտը կամ ղեկավարությունը միշտ 
չէ, որ արդիական տեղեկատվություն 
ունի ընթացիկ մնացորդների մասին, 
ինչը անհնար է դարձնում նյութի 
պահանջարկի օբյեկտիվ որոշումը:

Օբյեկտի բաժանումը վիրտուալ պահեստների '
▪ Մեկնարկվում է նյութական պատասխանատու անձի (ՄՊԱ) 

հասկացությունը յուրաքանչյուր պահեստի համար։

▪ Ընդունելության ժամանակ նյութը գրանցվում է 
պատասխանատու անձի անունով: Դա թույլ է տալիս 
ցանկացած պահի պարզել, թե ով է պատասխանատու նյութի 
համար:

Բոլոր նյութերի շարժերի հաշվառում՝

▪ Նյութերի ստացումը, տեղափոխումը և հանումը ֆիքսվում են
▪ Ապահովվում է նյութի շարժի ամբողջական պատմությունը՝ ով է 

ուղարկել, ով ընդունել, ուր է տեղափոխվել կամ ինչ հիմքով 
հանվել է։

ՄՊԱ-ի անձնական պատասխանատվություն

▪ Յուրաքանչյուր ՄՊԱ պատասխանատու է իր նյութի համար։

▪ Նյութի ցանկացած շարժը դառնում է վերահսկելի և թափանցիկ։

Փուլի հիմնական տեղեկություն՝ պահեստներ, նյութերի մնացորդներ, նյութերի շարժ։

Լուծումներ՝Խնդիրներ՝



Գործընթացի ավտոմատացում

«1C շինարարության համար՝ ավելի քիչ 
կորուստներ, ավելի լավ վերահսկողություն, 
աշխատանք առանց կանգառների »

«Համակարգը ավտոմատացնում է գնումները, 
նյութերի հաշվառումն ու շարժը։ Ղեկավարները 
ստանում են թափանցիկ պատկեր 
յուրաքանչյուր օբյեկտի մասին, իսկ 
աշխատակիցները՝ հարմար գործիք 
աշխատանքի համար։ Արդյունքում 
շինարարությունը ընթանում է ըստ պլանի, իսկ 
ընկերությունը տնտեսում է յուրաքանչյուր 
փուլում»։



Ծախսերի հաշվարկ



Դիմում նյութի համար



Առաքման պլան



Նյութի դիմում



Պատվեր մատակարարին



Նյութի ստացում



Նյութի պլան-ֆակտ



Աշխատանքների պլան-ֆակտ



Հայտերի կարգավիճակ



Նյութերի մնացորդներ



Հաշվետվություններ



АРМ



Telegram ծանուցումներ



stroy1c.ru +7 495 777 33 29 info@stroy1c.ru

Շնորհակալություն 
ուշադրության համար


